AB RENOV 35 / CHANTIER LOPEZ

Décompte avec acomptes

Mise à jour du 30 octobre 2026 - document de suivi non fiscal

Travaux - dernier devis de référence	15 453,23 € TTC
Carrelage du couloir retiré - ligne 10.2.2	- 330,00 € TTC
Base travaux corrigée	**15 123,23 € TTC**
Acompte n°87 réglé le 02/04/2026	- 2 255,00 € TTC
Acompte n°193 réglé le 16/07/2026	- 4 750,00 € TTC
Solde travaux après les deux acomptes	**8 118,23 € TTC**

Fournitures séparées - montants HT repris au suivi

Meuble OLYMPE	407,50 € HT
Radiateur NOIROT	607,50 € HT
Vasque COSYNEO, transport compris	260,00 € HT
Total fournitures	**1 275,00 € HT**

Total de suivi avant le virement annoncé	**9 393,23 €**
Virement annoncé le 30/10 - encaissement à vérifier	- 3 540,00 €
Solde prévisionnel si le virement est encaissé	**5 853,23 €**

Les deux acomptes sont repris de la capture du bas de facture fournie par Younès. Le virement de 3 540 € est annoncé dans le mail de Laurence du 30 octobre 2026 ; il n'est pas confirmé ici par un relevé bancaire et ne doit pas être déduit deux fois. Les fournitures sont ajoutées aux montants HT demandés. Le total de suivi n'est pas un total fiscal TTC. Les remises à 100 % du dernier devis évitent une seconde déduction du meuble, du radiateur et de la vasque. Facture Vertuoza inchangée.